（別紙様式２号　別添）

都県内における推進事業取組実施状況一覧表

取組名	事業実施主体名	計画策定時	事業実施後（目標年度）		目標（平成２９年度）		事業費（円）	負担区分（円）				目標達成状況 Ｂ／Ａ×100	事業主体等による評価結果	都県による点検評価結果（所見）
		被災前 ２２年度	実績値	事業実績	目標値	具体的な事業内容（計画）		交付金	都県費	市町村費	その他			
自給飼料生産・調製再編支援	達南自給飼料生産組合	（平成22年度） 永年生牧草 7.9ha トウモロコシ 9.6ha 計　17.5ha	（平成29年度） 永年生牧草 32.8ha トウモロコシ 18.1ha 計　50.9ha	鎮圧ローラー １台 ブームスプレイヤー　１台	（平成29年度） 永年生牧草 10.7ha トウモロコシ 22.9ha 計　33.6ha	鎮圧ローラー １台 ブームスプレイヤー　１台	3,045,600	1,410,000	916,000	0	719,600	151.5%	成果目標は十分に達成出来ている。しかし、飼料生産面積の拡大による作業時間の増加や、乳牛への飼料給与に係る労働負担が課題となっている。 今後、ＴＭＲセンターの整備による作業効率の改善及び労働負担の軽減を図り、さらなる飼料増産を目指す。あわせて獣害・雑草対策を強化し、反収向上を目指す。	利用面積は50.9haとなり、成果目標は十分に達成する事ができた。引き続き本事業の活用により安全な自給飼料生産について、現在の取組が安定的に継続できるように支援する。

（注）１　別紙様式１号の別添１に準じて作成すること。
２　「都県による点検評価結果（所見）」には、都県としての事業実施主体ごとの目標達成状況に関する評価を記載するとともに、目標未達成の場合には改善措置の指導の必要の有無を含めた今後の改善指導方策を記載する。